

TECNOLOGICA SRL

Progetto software interconnesso 4.0

Stato Avanzamento Lavori

V.1.2 del 06.02.2023

Autore: Laura Grifò



Sede Ravenna
v. Fratelli Lumiere 46/A
48124 Ravenna (RA)

Sede Forlì
v. Giovan Battista Bonucci 1
47121 Forlì (FC)

t. +39 0544 50 16 00
info@simatica.it
www.simatica.it

Sommario

<u>SOMMARIO</u>	<u>1</u>
<u>PREMESSA</u>	<u>2</u>
FINALITÀ DEL DOCUMENTO	2
<u>STATO AVANZAMENTO LAVORI.....</u>	<u>2</u>
SITUAZIONE ATTUALE.....	2
RIEPILOGO APPLICATIVI.....	3
INFRASTRUTTURA	4
GESTIONE DELLE PRESENZE.....	4
RENDICONTAZIONE SU COMMESSA	5
DOCUMENTI CONDIVISI E AVVISI	6
TAG NFC.....	6
RIEPILOGO ATTIVITA' MANCANTI PER COMPLETAMENTO PROGETTO	6

Premessa

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento è parte integrante del documento di analisi **“2022_Technologica_Doc_Soluzioni vers. 1.9.pdf”** del 04/10/2022 condiviso con Technologica in data 12/10/2022 e ha lo scopo di riassumere le attività svolte, potrà essere integrato ed affinato fino al momento della chiusura del progetto.

Stato Avanzamento Lavori

SITUAZIONE ATTUALE

In data 02.08.2022 scorso è stato sottoscritto da Technologica l'accordo con Robin di sviluppo di un software customizzato. Di seguito vengono riassunte le funzionalità secondo i termini presentati nel documento **“2022_Technologica_Doc_Soluzioni vers.1.6.pdf”** del 20.07.2022:

- Rilevazione delle presenze per il personale in trasferta, in officina, nei cantieri e nelle due sedi
- Rilevazione automatica delle incongruenze tra le rilevazioni delle presenze e gli orari di lavoro degli addetti
- Rilevazione delle ore lavorate su commessa con sistema informatico che consenta la verifica automatica incrociando i dati delle presenze
- Rilevazione delle ore di lavoro sul macchinario 4.0 acquistato nel 2020 da ciascun operatore.
- Rilevazione presenze dei consulenti esterni nei cantieri ed in sede
- Rilevazione dei tempi di lavoro deve includere la gestione del tempo di viaggio e delle prestazioni rese in trasferta
- Registrazione di presenze e ore lavorate su commessa deve poter avvenire con differenti dispositivi (PC, smartphone, tablet, PC 'chiosco' dedicato in officina, etc....) che potranno essere abilitati selettivamente per categorie di addetti
- Selezione rapida delle commesse direttamente dalla pagina di inserimento tempi.
- Disallineamento controllato fra i tempi segnati su commessa e inseriti a report in busta paga, in modo da seguire l'attuale regime forfettario dei contratti, permettendo comunque un controllo accurato delle anomalie
- Imputazione delle ore su commessa direttamente da parte del personale
- Quadratura automatica ore presenza e ore commessa (NOTIFICHE)
- Condivisione della documentazione
- Avvisi al personale
- Richieste autorizzazioni ferie e permessi e integrazione con presenze
- Utilizzo di tag NFC per marcare le presenze, sostituendo i vecchi marcatermpo
- Pianificazione delle ore a commessa secondo le fasi di progetto e dei ruoli assegnati per migliorare l'analisi del valore della produzione, stato avanzamento lavori, e costi di commessa
- Rilevazione ore lavorate su macchina 4.0 dal personale per comprendere tempi e quantità di utilizzo da parte degli operatori

RIEPILOGO APPLICATIVI

Per timbratura entrata/uscita, scarico tempi su commessa e richiesta autorizzazione ferie saranno disponibili le seguenti modalità:

1. Applicativo WIN

- applicazione **windows desktop** attraverso il quale sarà possibile:
 - timbrare entrata/uscita
 - scaricare tempi su commessa
 - richiedere autorizzazione ferie

2. Applicativo KIOSK

- applicazione per **chiosco** attraverso il quale sarà possibile:
 - timbrare entrata/uscita
 - scaricare tempi su commessa
 - richiedere autorizzazione ferie

3. Applicativo WEB

- applicazione **web** è composta da:
 - a. gestionale web consente di:
 - scaricare tempi su commessa
 - richiedere autorizzazione ferie
 - **NON** consente la **timbratura** scelta presa a seguito delle riunioni effettuate ad oggi, poiché consentirebbe la timbratura da remoto. Nel caso dovesse esser presa decisione diversa potrà essere abilitata
 - b. **web per addetti esterni** I Montatori di cantiere che non hanno l'app installata sul telefono si collegheranno ad una pagina web (attualmente non presente) dove dovranno eseguire l'accesso (utente e password) e selezionare entrata o uscita e il cantiere, che sarà da scegliere tra quelli localizzati nelle vicinanze, dovranno quindi avere il GPS acceso per poter effettuare la geolocalizzazione, che verrà utilizzata solo per trovare il cantiere attraverso potranno:
 - timbrare entrata/uscita

4. applicazione **mobile** per smartphone attraverso il quale sarà possibile:

- timbrare entrata/uscita
- scaricare tempi su commessa

In data 09.01.2023 sono stati richiesti gli UDID, l'app mobile verrà rilasciata appena saranno stati inviati.

INFRASTRUTTURA

In data 12.01.2023 è stato rilevato un rallentamento del server DCSEVER (192.168.0.225) ospitante i servizi SQL Server e Simatica e in data è stato effettuato un aumento della RAM del server da 4 a 12 GB in oggetto che ha aumentato la risposta dell'applicativo web se necessario sarà possibile aumentare ulteriormente la RAM.

È stato deciso di mantenere il servizio SQL server e gli applicativi sopra indicati su DCSEVER (192.168.0.225).

Il programma windows è pensato principalmente per utilizzo via rete locale.

Se si vuole accedere da remoto occorre avere una VPN attiva e accedervi per vedere il server.

In data 27/01/2023 è stato segnalato un problema di accesso degli utenti Zattini e Casamenti.

Da una verifica è stato riscontrato che i due utenti segnalati non avevano accesso alla cartella di rete dell'aggiornamento \\TECHNOSRV e il programma non riusciva a scaricare l'aggiornamento.

Per risolvere occorre inserire utente e password per vedere la share di rete da cui il programma scarica l'aggiornamento.

Questo tipo di problematica va trattato con il fornitore che gestisce la rete e occorre verificare che tutti i client abbiano accesso alla cartella di rete \\TECHNOSRV. Questo, infatti, è un requisito fondamentale per eseguire gli aggiornamenti e le installazioni poiché il percorso di rete indicato contiene il file di Setup.

GESTIONE DELLE PRESENZE

Obiettivo: rilevazione di ingresso e uscita di tutto il personale interno ed esterno delle 2 società Tecnologica e Congenia.

Dal 01.01.2023 il marcatempo è stato dismesso e i dipendenti dell'officina e degli uffici hanno iniziato ad utilizzare l'applicativo Windows desktop e chiosco.

Gli utenti possono accedere con:

- utente nome.cognome
- pw 1234 verrà chiesto di modificarla al primo accesso, occorrerà abilitare il flag *Modifica Password all'accesso successivo* dal menu **Sicurezza > utenti**. Attualmente solo Donato e Cinzia hanno modificato la password al primo accesso.

e possono:

- timbrare entrata/uscita
- scaricare tempi su commessa

È prevista una fase di stabilizzazione del sistema con il supporto di Simatica.

Richiesta ferie e autorizzazione: è già presente e funzionante all'interno del sistema.

A seguito del test effettuato in data 30.01.2023 è stata rilevata la seguente anomalia:

1 ora di permesso nel file è indicato 60 minuti, mentre l'azienda che elabora le buste paga utilizza 1 ora.

Eventuali straordinari o permessi in frazioni di ora sono in quindicesimi (15-30-45 minuti).

Controllo errore bloccante Paolucci il 16/01/2023 che ha un ora di permesso.

L'errore rilevato è stato corretto, ma **non** è stato rilasciato. Procederemo con i test ed eventuali correzioni e verrà effettuato con un fix verso metà febbraio, in modo tale da riunire tutte le correzioni in un unico rilascio. Pertanto, la correzione del file da esportare andrà effettuata a mano fino a quando non avverrà il rilascio.

Simatica si è resa disponibile per effettuare questa attività.

RENDICONTAZIONE SU COMMESSA

Obiettivo: rendicontazione delle attività consuntivate sulle relative commesse e acquisizione da parte di Project Edilizia per la contabilità analitica.

I flussi previsti in fase di analisi sono i seguenti:

1. da Project Edilizia a Si.Project => acquisizione informazioni relative a Commesse, Clienti, Addetti, Qualifiche, Voci di Costo e Mezzi
2. da Si.Project a Project Edilizia => acquisizione rendicontazione

Alla data odierna è stato gestito il flusso da Project Edilizia a Si.Project (punto 1) con esclusione dell'importazione dei mezzi che verrà fatta a breve. È stata fornita a Project la vista per la creazione del flusso contrario per l'acquisizione delle ore (punto 2). Siamo in attesa di un feedback del fornitore Project Edilizia di conclusione dell'attività e verifica dell'esportazione dei reportini.

Nella settimana del 13.02.2023 è previsto il rilascio dell'applicazione mobile (attendiamo l'invio dei codici UDID per poter compilare l'applicazione per iPhone) che consentirà di:

- timbrare entrata/uscita
- scaricare tempi su commessa

e aggiornamento della versione WIN, KIOSK e WEB.

È prevista una fase di test e stabilizzazione del sistema con il supporto di Simatica.

DOCUMENTI CONDIVISI E AVVISI

Durante Riunioni precedenti è stato deciso di lasciare in sospeso la parte di documenti condivisi e avvisi in quanto poco chiara, occorrerà fare un approfondimento con Franco Sassi. Attualmente è la parte meno urgente del progetto. Verrà ripresa e analizzata dopo la stabilizzazione del sistema.

TAG NFC

Simatica come da accordi ha acquistato e consegnato (dicembre 2022) i tag NFC che dovranno essere distribuiti ai dipendenti a cura di Tecnologica ed è stata fatta la relativa formazione per la programmazione attraverso lettore.

RIEPILOGO ATTIVITA' MANCANTI PER COMPLETAMENTO PROGETTO

- Ultimazione e rilascio app mobile (Serve comunicare l'UDID per gli utenti con iPhone come da indicazioni comunicate via mail oggetto: Abilitazione iPhone per app Timbrature/Rapportini in data 09.01.2023)
- Interfacciamento Project Edilizia: importazione mezzi
- Interfacciamento Project Edilizia: verifica esportazione Rapportini (aspettiamo check da Project Edilizia)
- App web per sole timbrature utenti esterni (da analizzare e realizzare)
- Gestione messagistica e documentazione (da analizzare e realizzare)
- BugFix e supporto